

6. 実証研究の実績

業務項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
勝沼・大和 CS推進委 員会	推進委員の選考（5月） 第1回「勝沼・大和コミュニティ・スクール推進委員会」の開催（7月8日） 第2回「勝沼・大和コミュニティ・スクール推進委員会」の開催（10月15日） 第3回「勝沼・大和コミュニティ・スクール推進委員会」の開催（1月10日）											
甲州市CS 推進委員会	推進委員の選考（5月） 第1回「甲州市コミュニティ・スクール推進委員会」の開催（7月8日） 第2回「甲州市コミュニティ・スクール推進委員会」の開催（10月15日） 第3回「甲州市コミュニティ・スクール推進委員会」の開催（1月10日）											
広報活動	甲州市の広報に「コミュニティ・スクール」に関する記事を掲載予定（12月） 各校の「学校だより」等で「コミュニティ・スクール」に関する記事を掲載 （10月以降）											
アンケート 調査	アンケート内容の作成・検討（9月） アンケート実施（11月） アンケート回収・集計（12月）											
実施報告書 の作成	実施報告書の作成（2月） 実施報告書完成・配布（3月）											
菱山小学校 学校運営協 議会	第1回「学校運営協議会」の開催 令和元年6月21日 第2回「学校運営協議会」の開催 令和2年3月5日											