

6. 実証研究の実績

業務項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
学校運営協議会委員の選出・任命	↔											
学校運営協議会兼実証研究委員会(企画会議)		↔ 第1回 ・モデルプランの立案 ・成果検証の方向性を検討 ・第1回全体会の進め方を検討					↔ 第2回 ・実践状況の把握 ・改善策の検討			↔ 第3回 ・モデルプランの策定 ・評価指標の確認		
学校運営協議会兼実証研究委員会(全体会・部会)			↔ 第1回全体会 ・学校運営の基本方針の承認 ・ビジョンの共有 ・モデルプランの提示				↔ 第2回全体会 ・実践状況の把握 ・改善策について熟議の実施			↔ 第3回全体会 ・学校評価の実施 ・成果検証 ・モデルプランの確認		
高校等コミュニティ・スクール連絡会議									↔			
県コミュニティ・スクール大会							↔					
地域とともにある学校づくり推進フォーラム								↔				
専門家による講演会		↔				↔						
大学等訪問研修							↔					
先進校視察									↔			